Структура работ и контроль выполнения

Список работ. Данный раздел предназначен для просмотра структуры работ и контроля выполнения конкретных элементов работы.

Внимание! В системе конечным элементом является такой объем выполняемых работ, который документируется одним актом с приложениями — комплектом исполнительной документации.

В разделе доступно 2 режима отображения работ: в виде древовидной структуры и по комплектам/разделам проектной документации. Для переключения между ними выбирается вкладку «Структура работ» или «Проектная документация» (Рисунок 28).



Рисунок 28 – Переключение режима отображения списка работ

Создание структуры. Нажимается кнопка «Добавить» в открывшейся шторке, в правой части экрана, указывается название группы, комплект проектной документации и в какую группу структуры её нужно поместить, затем нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 29).



Рисунок 29 – Добавление группы в структуру работ

Перемещение работ по структуре. Перемещать работы возможно двумя способами.

1 способ — перетаскивание. Можно нажать левой кнопкой мыши на нужную работу, перетащить в нужный раздел структуры и отпустить кнопку мыши (Рисунок 30). В правой части экрана появится шторка подтверждения переноса, нажмите на кнопку «Подтвердить» для перемещения.



Рисунок 30 – Перетаскивание работ по структуре

2 способ — функция «Перемещение». Выберите нужные работы: для этого возле работы поставьте галочку в чек-боксе, нажмите на кнопку «...» (Рисунок 31) и выберите действие «Переместить». В правой части страницы откроется шторка выбора группы в структуре работ, после выбора группы нажмите кнопку «Сохранить».



Рисунок 31 – Перемещение работ по группам структуры

По работам можно внести фактически выполненные объемы, указать период выполнения и отправить поручение на оформление комплектов исполнительной документации, если по данным работам еще не были указаны фактические данные (Рисунок 32), а также посмотреть уже подготовленные комплекты исполнительной документации, если они были созданы (Рисунок 33).



Рисунок 32 – Внесение фактических данных и просмотр исполнительной документации работ



??????? 33 – ?????????????? ???????????? ?? ??????

Revision #1
Created 2026-10-15 08:50:49 UTC by Александр
Updated 2026-10-15 08:50:49 UTC by Александр