

???????????????? ???? ?????

**Монитор проекта.** Данная форма отражает состояние документов на текущую дату по следующим наименованиям:

Исполнительная документация;

Проектная или рабочая документация;

Строительный контроль;

Операционный и приемочный контроль.

Помимо этого, в правой части экрана отражена укрупненная диаграмма Ганта (Рисунок 176).

← → ☆ Монитор проекта

### Монитор проекта

18.12.2023 - 24.12.2023




Рисунок 176 – Монитор проекта

Показатели являются динамическими. При нажатии на них, вы перейдете в отчет, где более подробно будет представлена информация (Рисунок 177).

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Комплект ИД:  Раздел ПД:  В списке

## Исполнительная документация

### Новые

Статус согласования				
Элемент структуры работ				
Комплект ИД	Дата акта	Номер акта	Раздел	Статус согласования
Новый				

### В работе

Статус согласования				
Элемент структуры работ				
Комплект ИД	Дата акта	Номер акта	Раздел	Статус согласования
<b>На доработке</b>				
<b>1.1.2 Обратная засыпка</b>				
Обратная засыпка с послойным уплотнением в/о 24-24/25/Б, Ж до отм. -1,050 (Производственный корпус)	22.05.2023	41/6-1	КР	На доработке
Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением ФМ6 в/о 8/9/В-Е и ФМ11 в/о 24/25/В-Е до отм. -0,550 (Производственный корпус)	14.07.2023	92	КР	На доработке
<b>1.2.1.д) Гидроизоляция фундамента</b>				
Обмазочная гидроизоляция фундамента (Праймер) Фм9-Фм9.1:Фм8 в/о 30/Б-Ж (Производственный корпус)	17.07.2023	101	КР	На доработке
<b>1.3 Железобетонные конструкции каркаса (выше 0,000)</b>				
Колонны ж/б в/о 8/9-24/25/Б-Ж (Производственный корпус)	16.08.2023	2-ОК	КР	На доработке
<b>1.3.1 Монтаж ж/б колонн</b>				
Монтаж ж/б колонн Км1 в/о 22-23/Б (2шт), Км1.1 в/о 13-15/Б, 18-21/Б (7шт), Км1.2 в/о 17/Б (1шт), Км1.3 в/о 27/Ж (1шт) (Производственный корпус)	05.06.2023	47/3	КР	На доработке
<b>1.3.2 Замоноличивание ж/б колонн в стакан фундамента</b>				
Подливка ж/б Км в/о 8/9/Б-Ж; 24/25/Б-Ж в 2 этапа до отм.-0,250	26.07.2023	127	КР	На доработке
<b>1.4 Металлоконструкции каркаса</b>				
Укрупнительная сборка ферм 10-24/Б-Ж	25.07.2023	123	КР	На доработке
<b>1.5.1 Устройство основания полов</b>				

Рисунок 177 - Отчет монитора проекта

Открыть Монитор проекта вы можете 2 способами:

- настроить рабочее место инженера, добавив форму «Монитор проекта» для вывода;
- вбить в поисковую строку словосочетание «Монитор проекта».

Также в системе доступно создание отчетов по следующим видам:

Отчет по выполненным работам — доступен из меню «Структура работ», раздел «Отчет по выполненным работам»;

Отчет по исполнительной документации — доступен из меню «Структура работ», раздел «Реестр исполнительной документации»;

Отчет по остаткам материалов — доступен из меню «Входной контроль», раздел «Остатки материалов»;

Отчет по остаткам и обороту материалов — доступен из меню «Входной контроль», раздел «Остатки и обороты материалов»;

Отчет по новым замечаниям — доступен из меню «Документация», раздел «Отчет по новым замечаниям»;

Отчет по согласованию документов — доступен из меню «Документация», раздел «Отчет по согласованию документов».

В зависимости от вида отчета пользователю доступны различные фильтры (Рисунок 178).

Отчет по выполненным работам

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

Период дат актов:  01.04.2022 - 25.06.2022 | Статус конструктива:  На согласовании

Конструктив (Наименование):  | Статус ИД:

Структура работ (Наименование):

### Отчет по выполненным работам объекта строительства

Параметры: Период дат актов: 01.04.2022 - 25.06.2022  
Отбор: Статус конструктива Равно "На согласовании"

Структура работ	Наименование (Структура/конструктив)	Объем план	Объем факт	Дата подписания акта	Номер акта	Статус конструктива	Статус ИД
<b>Монолит</b>							
<b>Монолит -1 этаж</b>							
	Монтаж опалубки фундаментной плиты		100 м2	14.05.2022	Фунд.опл	На согласовании	Согласовано
	Армирование фундаментной плиты	750 кг	800 кг	13.05.2022	Ари.Ф	На согласовании	На согласовании
<b>Монолит 1 этаж</b>							
	Монтаж опалубки плиты перекрытия 1 этажа		90	11.06.2022	Опл.перек.1	На согласовании	Новый
	Монтаж опалубки стен 1-го этажа	60 м2	60 м2	05.06.2022	Опл1 КЖ	На согласовании	На доработке
<b>Нераспределенные</b>							
	Разбивка осей в натуре			01.05.2022	Разб осей	На согласовании	На согласовании
<b>Сваи</b>							
	Устройство свайного поля	21 шт	21 шт	12.05.2022	Сваи №1	На согласовании	На согласовании

Рисунок 178 – Отчет по выполненным работам

Дополнительно можно изменить вариант отчета: добавить данные в отчет, настроить отбор данных, добавить оформление, изменить порядок, сгруппировать данные и выполнить другие настройки. Для этого на странице отчета нужно нажать на кнопку «Еще» и выбрать пункт «Изменить вариант» (Рисунок 179), откроется окно с настройками отчета (Рисунок 180).

Отчет по выполненным работам

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

Период дат актов:  01.04.2022 - 25.06.2022 | Статус конструктива:  На согласовании

Конструктив (Наименование):  | Статус ИД:

Структура работ (Наименование):

### Отчет по выполненным работам объекта строительства

Параметры: Период дат актов: 01.04.2022 - 25.06.2022  
Отбор: Статус конструктива Равно "На согласовании"

Структура работ	Наименование (Структура/конструктив)	Объем план	Объем факт	Дата подписания	Номер акта	Статус конструктива	Статус ИД
-----------------	--------------------------------------	------------	------------	-----------------	------------	---------------------	-----------

- Сформировать (Ctrl+Enter)
- Изменить вариант...
- Выбрать вариант...
- Сохранить вариант...
- Настройки...
- Выбрать настройки...
- Сохранить настройки...
- Установить стандартные настройки
- Очистить запомненные цвета диаграмм

Рисунок 179 – Изменение отчета

## Вариант "Основной" отчета "Отчет по выполненным работам"

Структура отчета

Отчет

- Структура работ (Иерархия)
  - <Детальные записи>

Пользовательские поля

Доступные поля

- Дата подписания акта
- Ед.изм
- Код
- Наименование
- Наименование (Структура/конструктив)
- Наименование работ подлежащих освидетельствованию
- Номер акта
- Объем план
- Объем факт
- Последующие работы
- Процент нагрузки
- Раздел ПД
- Ссылка
- Статус ИД

Поле

Выбранные поля элемента

- Наименование (Структура/конструктив)
- Объем план
- Объем факт
- Дата подписания акта
- Номер акта
- Статус конструктива
- Статус ИД

Завершить редактирование Отмена Еще

Рисунок 180 - Настройка отчета

Настроенный вариант можно сохранить нажатием кнопки «Еще» с подтверждением «Сохранить вариант» и использовать при последующих формированиях отчета, выбрав необходимый вариант (Рисунок 181).

Отчет по выполненным работам (Вариант 2)

Сформировать Выбрать вариант... Настройки... Еще

Период дат актов: 01.04.2022 - 25.06.2022 Статус конструктива: На согласовании

Конструктив (Наименование): Статус ИД:

Структура работ (Наименование):

Отчет по выполненным работам

Параметры: Период дат актов: 01.04.2022 - 25.06.2022  
Отбор: Статус конструктива Равно "На согласовании"

Структура работ	Наименование (Структура/конструктив)	Объем план	Статус конструктива	Статус ИД
Монолит				
Монолит -1 этаж				
Монтаж опалубки фундаментной плиты		100 м2	14.05.2022	Фунд.опл
Армирование фундаментной плиты	750 кг	800 кг	13.05.2022	Арм.Ф

Выбор варианта отчета

Вариант 2

Основной

Выбрать Отмена ?

Рисунок 181 - Выбор варианта отчета

Revision #2

Created 2026-03-23 19:02:45 UTC by Юрий

Updated 2026-04-09 16:37:15 UTC by Александр